

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informacje ogólne

I.

1 Nazwa modułu kształcenia

Zarządzanie Projektami

2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Nauk Ekonomicznych
Zakład Zarządzania

3 Kod modułu

4 Grupa treści kształcenia
treści kierunkowe

5 Typ modułu
obowiązkowy

6 Poziom studiów
studia I stopnia

7 Liczba punktów ECTS
5

8 Poziom przedmiotu
podstawowy

9 Rok studiów, semestr

III rok, semestr VI – letni

10 Liczba godzin w semestrze

Wyk. Ćw. Lab. Sem. Proj.

11 Liczba godzin w tygodniu

Wyk. Ćw. Lab. Sem. Proj.

studia stacjonarne

15 30

1 2

studia niestacjonarne

12 Język wykładowy: polski

13 Wykładowca (wykładowcy)

Magdalena Zwolińska-Ligaj, dr inż.

Informacje szczegółowe

14 Wymagania wstępne

- Zaliczone przedmioty: Nauki o organizacji, Podstawy zarządzania, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie strategiczne

15 Cele przedmiotu

- | | |
|----|---|
| C1 | Zapoznanie z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do realizacji projektów |
| C2 | Rozwinięcie podstawowych praktycznych umiejętności z zakresu poszczególnych faz zarządzania projektem |
| C3 | Poszerzenie umiejętności w zakresie komputerowego wspomaganie zarządzania projektami |
| C4 | Zapoznanie z podstawami zagadnienia przygotowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej |

16 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

nr	student, który zaliczył przedmiot, potrafi:	odniesienie do celów przedmiotu
WIEDZA		
EK01	Zdefiniować pojęcie projektu i zarządzania projektami wskazując ich specyfikę	C1, C2

EK02	Wymienić i scharakteryzować poszczególne etapy przebiegu projektu i elementy zarządzania przebiegiem projektu w poszczególnych etapach.	C1, C2
EK05	Dokonać klasyfikacji oraz scharakteryzować wybrane metody, metodyki i techniki zarządzania projektami	C1, C4
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
EK03	Zaplanować pracując w grupie projekt z wykorzystaniem wybranego oprogramowania (np. aplikacji OpenProj)	C2, C3
EK04	Zaplanować pracując w grupie projekt według metody Project Cycle Management	C2, C4

17 Treści programowe				
	forma zajęć - wykłady	liczba godzin S	liczba godzin NS	odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu
W1	Wprowadzenie do zarządzania projektami – pojęcie i rodzaje projektów, środowisko projektowe, projekty w organizacji	1		EK01
W2	Geneza i charakterystyka istoty zarządzania projektami	2		EK01
W3	Model procesowy projektów	1		EK01, EK02
W4	Zarządzanie przebiegiem projektu	4		EK02
W5	Ewaluacja projektów	1		EK02
W6	Zarządzanie ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie	1		EK02
W7	Systematyka i charakterystyka wybranych metod, metodyk i technik zarządzania projektami	3		EK05
W8	Metody zarządzania programami i projektami europejskimi	1		EK05
W9	Wybrane uwarunkowania organizacyjne zarządzania projektami	1		EK01
suma godzin		15		-
	forma zajęć - ćwiczenia	liczba godzin S	liczba godzin NS	odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu
ĆW1	Inicjowanie i definiowanie projektu Organizowanie zespołu projektowego Planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu	4		EK02, EK03
ĆW2	Planowanie struktury projektu Planowanie terminów projektu	6		EK02, EK03
ĆW3	Planowanie zasobów projektu Planowanie kosztów i budżetowanie projektu	8		EK02, EK03
ĆW4	Organizowanie wykonawstwa i sterowanie wykonawstwem projektu Zamknięcie projektu	2		EK02, EK03
ĆW5	Zarządzanie projektem europejskim	4		EK02, EK04, EK05
ĆW6	Planowanie projektu według metody Project Cycle Management	6		EK02, EK04, EK05
suma godzin		30		-

18 Narzędzia/metody dydaktyczne				
1.	dyskusja			
2.	wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej			
3.	indywidualne projekty studenckie			
19 Sposoby oceny (F – formująca, P – podsumowująca)				
P2.	kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych			
F1.	ocena wykonania grupowego zadania projektowego			
P1.	egzamin pisemny			
20 Obciążenie pracą studenta				
forma aktywności		średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności		
		S	NS	
Godziny kontaktowe z nauczycielem		45	-	
Przygotowanie się do laboratorium				
Przygotowanie się do zajęć		20	-	
Przygotowanie się do egzaminu		20	-	
Przygotowanie projektów		40	-	
SUMA		125	-	
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU		5	-	
21 Literatura podstawowa i uzupełniająca				
Literatura podstawowa:				
1. Wysocki R., K., 2018, Efektywne zarządzanie projektami, ONEPRESS.				
2. Janasz K., Wiśniewska J.(red.), 2014, Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa.				
3. Trocki M. (red.), 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.				
4. Trocki M. Grucza B., Ogonek K., 2003 i kolejne wydania, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.				
5. Trocki M. (red.), 2015, Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.				
Literatura uzupełniająca:				
1. Trocki M. (red.), 2011, Metodyki zarządzania projektami, Bizarre.				
2. Wróblewski P., 2009, Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, Helion, Gliwice.				
3. Wirkus M. (red.), 2013, Zarządzanie projektami i procesami: teoria i przypadki praktyczne, Difin, Warszawa.				
22 Kryteria oceny *				
	ndst	dst	db	bdb
EK01	Student nie umie definiować projektu i zarządzania projektami.	Student poprawnie definiuje zaledwie jedno pojęcie lub definiuje oba w sposób niepełny.	Student poprawnie definiuje pojęcia.	Student poprawnie definiuje pojęcia wskazując ich specyfikę.

EK02	Student nie umie wymienić i scharakteryzować etapów przebiegu projektu i elementów zarządzania przebiegiem projektu w poszczególnych etapach.	Student potrafi poprawnie wymienić i scharakteryzować zaledwie niektóre etapy przebiegu projektu i elementy zarządzania przebiegiem projektu w poszczególnych etapach.	Student potrafi poprawnie wymienić i scharakteryzować etapy przebiegu projektu i elementy zarządzania przebiegiem projektu w poszczególnych etapach.	Student potrafi poprawnie wymienić i scharakteryzować etapy przebiegu projektu i elementy zarządzania przebiegiem projektu w poszczególnych etapach.
EK03	Student nie potrafi zaplanować grupowego projektu w wykorzystaniem oprogramowania.	Student potrafi wyłącznie zobrazować strukturę projektu i harmonogram przebiegu projektu.	Student potrafi zobrazować strukturę projektu i harmonogram przebiegu projektu, a także zaplanować wykorzystanie zasobów i stworzyć prawidłowy budżet.	Student potrafi zobrazować strukturę projektu i harmonogram przebiegu projektu, a także zaplanować wykorzystanie zasobów i stworzyć prawidłowy budżet. Student swobodnie porusza się w programie, potrafi wykorzystywać ponadstandardowe funkcje przy planowaniu projektu, potrafi dokonywać symulacji.
EK04	Student nie potrafi zaplanować grupowego projektu zgodnie z metodą PCM.	Student potrafi prawidłowo uwzględnić nieliczne elementy metody PCM przy planowaniu projektu.	Student potrafi ogólnie prawidłowo, ale z drobnymi błędami uwzględnić wymagane elementy metody PCM przy planowaniu projektu.	Student potrafi prawidłowo uwzględnić wymagane elementy metody PCM przy planowaniu projektu.
EK05	Student nie umie przedstawić klasyfikacji metod, dokonać charakterystyki metod, metodyk i technik zarządzania projektami.	Student przedstawia niepełną klasyfikację metod, dokonuje niepełnej charakterystyki metod, metodyk i technik zarządzania projektami.	Student przedstawia w miarę pełną klasyfikację metod, dokonuje w miarę kompletnej charakterystyki metod, metodyk i technik zarządzania projektami.	Student potrafi w kompleksowy sposób przedstawić klasyfikację metod, dokonać pełnej charakterystyki metod, metodyk i technik zarządzania projektami.
Inne przydatne informacje				
23 Inne przydatne informacje o przedmiocie				
1.				
2.				
3.				
4.				

*do decyzji koordynatora

Tabela podsumowująca.

Efekt kształcenia	Odniesienie danego efektu do	Cele przedmiotu	Treści programowe	Narzędzia/metody dydaktyczne	Sposób oceny
-------------------	------------------------------	-----------------	-------------------	------------------------------	--------------

efektów zdefiniowanych dla całego programu („kierunkowych”)					
EK01	KW12, KW13, KW04, KW14, KW20	C1, C2	W1-W3, W9	2	P1, P2
EK02	KW04, KW07, KW12, KW13, KW20	C1, C2	W3-W6 CW1-CW6	1, 2, 3	P1, P2
EK03	KU08, KU11, KU13, KU14, KU15 KK02, KK03, KK04, KK05, KK06, KK08	C2, C3	CW1-CW4	1, 2, 3	F1
EK04	KU08, KU11, KU13, KU14, KU15, KK02, KK03, KK04, KK05, KK06, KK07, KK08	C2, C4	CW5-6	1, 2, 3	F1
EK05	KW04, KW09, KW12, KW13, KW19, KW20	C1, C4	W7-W8 CW5-CW6	1, 2, 3	P1, P2