
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2018/2019 
ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ 

I.  
1 Nazwa modułu kształcenia 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych 

Katedra Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania 

3 Kod modułu 

 

4 Grupa treści kształcenia 

Treści kierunkowe 
 

5 Typ modułu 

Obowiązkowy 
 

6 Poziom studiów 

studia I stopnia 

7 Liczba punktów ECTS  

3 

8 Poziom przedmiotu 

Podstawowy 
 

9 Rok studiów, 

semestr 
III rok,  
semestr VI – letni  

10 Liczba godzin w semestrze 11 Liczba godzin w tygodniu 

Wyk. Ćw. Lab. Sem. Proj. Wyk. Ćw. Lab. Sem. Proj. 

studia stacjonarne 15 30    1 2    

studia niestacjonarne           

12 Język wykładowy:  polski 

13 Wykładowca (wykładowcy) 
Joanna Żurakowska-Sawa, mgr, j.zurakowska-sawa@wp.pl (wykład i ćwiczenia) 

 

 
14 Wymagania wstępne 
1. Zaliczone przedmioty: Nauki o organizacji, Podstawy zarządzania, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie 

strategiczne 
 

 

15 Cele przedmiotu 
C1 Zapoznanie z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi 

do realizacji projektów  

C2 Rozwinięcie podstawowych praktycznych umiejętności z zakresu poszczególnych faz zarządzania projektem 

C3  Poszerzenie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami  

C4  Zapoznanie z podstawami zagadnienia przygotowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  
 

 

 

16 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

nr student, który zaliczył przedmiot, potrafi: odniesienie do celów 
przedmiotu 

 WIEDZA  

EK01 Zdefiniować pojęcie projektu i zarządzania projektami wskazując ich specyfikę C1, C2 

EK02 Wymienić i scharakteryzować poszczególne etapy przebiegu  projektu i elementy 
zarządzania przebiegiem projektu w poszczególnych etapach. 

C1, C2 

EK03 Dokonać klasyfikacji oraz scharakteryzować wybrane metody, metodyki i techniki 
zarządzania projektami  

C1, C4 

 UMIEJĘTNOŚCI   

EK04 Potrafi zaplanować i wykonać projekt z wykorzystaniem wybranego C2, C3 

IInformacje 
ogólne 

Informacje 
szczegółowe 

mailto:j.zurakowska-sawa@wp.pl


oprogramowania (np. aplikacji OpenProj) 

EK05 Potrafi zaplanować projekt według metody Project Cycle Management C2, C4 

 KOMPETENCJE  

EK06 Potrafi współpracować w grupie  przy opracowaniu projektów grupie uczestniczy  C2, C3, C4 
 

 

17 Treści programowe 

 forma zajęć - wykłady liczba  
godzin S 

liczba  
godzin NS 

odniesienie do efektów 
kształcenia dla 

przedmiotu 

W1 Wprowadzenie do zarządzania projektami – 
pojęcie i rodzaje projektów, środowisko 
projektowe, projekty w organizacji 

1  EK01 

W2 Geneza i charakterystyka istoty zarządzania 
projektami 

2  EK01 

W3 Model procesowy projektów 1  EK01, EK02 

W4 Zarządzanie przebiegiem projektu 4  EK02 

W5 Ewaluacja projektów 1  EK02 

W6 Zarządzanie ryzykiem, jakością i komunikacją w 
projekcie 

1  EK02 

W7 Systematyka i charakterystyka wybranych metod, 
metodyk i technik zarządzania projektami 

3  EK04 

W8 Metody zarządzania programami i projektami 
europejskimi 

1  EK04 

W9 Wybrane uwarunkowania organizacyjne 
zarządzania projektami 

1  EK01 

suma godzin 15  - 

    

 forma zajęć - ćwiczenia liczba  
godzin S 

liczba  
godzin NS 

odniesienie do efektów 
kształcenia dla 

przedmiotu 

ĆW1 Inicjowanie i definiowanie projektu 
Organizowanie zespołu projektowego 
Planowanie i organizowanie wykonawstwa 
projektu 

4  EK02,EK04 

ĆW2 Planowanie struktury projektu 
Planowanie terminów projektu 

6  EK02,EK04 

ĆW3 Planowanie zasobów projektu 
Planowanie kosztów i budżetowanie projektu 

8  EK02,EK04 

ĆW4 Organizowanie wykonawstwa i sterowanie 
wykonawstwem projektu 
Zamknięcie projektu 

2  EK02,EK04 

ĆW5 Zarządzanie projektem europejskim 4  EK02, EK03, EK05, EK06 

ĆW6 Planowanie projektu według metody Project Cycle 
Management  

6  EK02, EK03, EK05, EK06 

suma godzin 30  - 
 

 

18 Narzędzia/metody dydaktyczne 

1. Dyskusja 

2. Pokaz multimedialny 

3. Indywidualne projekty studenckie 
 

 

19 Sposoby oceny (F – formująca, P – podsumowująca) 
F1. Kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych 

F2. Ocena wykonania grupowego zadania projektowego  

P1. Egzamin pisemny 
 



 

20 Obciążenie pracą studenta 
forma aktywności średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

S NS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem,  w tym: 48  

Uczestnictwo w zajęciach 45  

Udział w konsultacjach 2  
Obecność na egzaminie 1  

Przygotowanie się do zajęć i kolokwium 10  

Przygotowanie projektów 17  

SUMA 75  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3  

 

21 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Janasz K., Wiśniewska J.(red.), 2014, Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa  
2. Trocki M. (red.), 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 
3. Trocki M. Grucza B., Ogonek K., 2003, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 
4. Trocki M., Grucza B. (red.), 2007, Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Kisielnicki J., 2014, Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki, WoltersKluwer, Warszawa 
2. Wróblewski P., 2009, Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, Helion, Gliwice 
3. Wirkus M. (red.), 2013, Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne, Difin, Warszawa  
4. Wirkus M, 2014, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 

 

 
 

22Kryteria oceny * 
nr 

efektu 
na ocenę 2 (ndst) na ocenę 3 (dst) na ocenę 4 (db) na ocenę 5 (bdb) 

EK01 Student nie umie definiować 
projektu i zarządzania 
projektami. 

Student poprawnie 
definiuje zaledwie 
jedno pojęcie lub 
definiuje oba w 
sposób niepełny. 

Student poprawnie 
definiuje pojęcia. 

Student poprawnie definiuje 
pojęcia wskazując ich specyfikę. 

EK02 Student nie umie wymienić i 
scharakteryzować etapów 
przebiegu projektu i 
elementów zarządzania 
przebiegiem projektu w 
poszczególnych etapach. 

Student potrafi 
poprawnie 
wymienić i 
scharakteryzować 
zaledwie niektóre 
etapy przebiegu 
projektu i elementy 
zarządzania 
przebiegiem 
projektu w 
poszczególnych 
etapach. 

Student potrafi 
poprawnie 
wymienić i 
scharakteryzować 
etapy przebiegu 
projektu i elementy 
zarządzania 
przebiegiem 
projektu w 
poszczególnych 
etapach. 

Student potrafi poprawnie 
wymienić i scharakteryzować 
etapy przebiegu projektu i 
elementy zarządzania 
przebiegiem projektu w 
poszczególnych etapach. 
Student szerzej komentuje 
znaczenie poszczególnych 
etapów i elementów 
zarządzania. 

EK03 Student nie umie przedstawić 
klasyfikacji metod, dokonać 
charakterystyki metod, 
metodyk i technik 
zarządzania projektami.  

Student 
przedstawia 
niepełną 
klasyfikację metod, 
dokonuje niepełnej 
charakterystyki 
metod, metodyk i 
technik zarządzania 
projektami.  

Student 
przedstawia w 
miarę pełną 
klasyfikację metod, 
dokonuje w miarę 
kompletnej 
charakterystyki 
metod, metodyk i 
technik zarządzania 
projektami. 

Student potrafi w kompleksowy 
sposób przedstawić klasyfikację 
metod, dokonać pełnej 
charakterystyki metod, 
metodyk i technik zarządzania 
projektami. 



EK04 Student nie potrafi 
zaplanować projektu w 
wykorzystaniem 
oprogramowania. 

Student potrafi 
wyłącznie 
zobrazować 
strukturę projektu i 
harmonogram 
przebiegu projektu. 

Student potrafi 
zobrazować 
strukturę projektu i 
harmonogram 
przebiegu projektu, 
a także zaplanować 
wykorzystanie 
zasobów i stworzyć 
prawidłowy 
budżet.  

Student potrafi zobrazować 
strukturę projektu i 
harmonogram przebiegu 
projektu, a także zaplanować 
wykorzystanie zasobów i 
stworzyć prawidłowy budżet. 
Student swobodnie porusza się 
w programie, potrafi 
wykorzystywać 
ponadstandardowe funkcje 
przy planowaniu projektu, 
potrafi dokonywać symulacji. 

EK05 Student nie potrafi 
zaplanować projektu zgodnie 
z metodą PCM. 

Student potrafi 
prawidłowo  
uwzględnić 
nieliczne elementy 
metody PCM przy 
planowaniu 
projektu. 

Student potrafi 
ogólnie 
prawidłowo, ale z 
drobnymi błędami  
uwzględnić 
wymagane 
elementy metody 
PCM przy 
planowaniu 
projektu. 

Student potrafi prawidłowo  
uwzględnić wymagane 
elementy metody PCM przy 
planowaniu projektu. 

EK06 Student nie potrafi 
współpracować w grupie  
przy opracowaniu projektów 
grupie uczestniczy 

Student nie potrafi 
współpracować w 
grupie  przy 
opracowaniu 
projektów grupie 
uczestniczy 

Student nie potrafi 
współpracować w 
grupie  przy 
opracowaniu 
projektów grupie 
uczestniczy 

Student nie potrafi 
współpracować w grupie  przy 
opracowaniu projektów grupie 
uczestniczy 

 

 
23 Inne przydatne informacje o przedmiocie 
1. Informacja, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. 

2. Informacje na temat miejsca odbywania zajęć. 

3. Informacja na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/godzina). 

4. Informacja na temat konsultacji (godziny+miejsce). 
 

 

*do decyzji koordynatora 

 
Tabela podsumowująca. 

Efekt kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(„kierunkowych”) 

Cele przedmiotu 
Treści 

programowe 
Narzędzia/metody 

dydaktyczne 
Sposób oceny 

EK01 
KW04,KW12, 
KW13, KW14, 

KW20 

C1, C2 
 

W1-W3, W9 2 
 

P1 

EK02 
KW04, KW07, 
KW12, KW13, 

KW20 

C1, C2 
 

W3-W6 
CW1-CW6 

1, 2, 3 P1, F1, F2 

EK03 
KW04, KW09, 
KW12, KW13, 
KW19, KW20 

C1, C4 
W7-W8 

CW5-CW6 
1, 2, 3 P1, F1, F2 

EK04 
 KU11, KU13, 
KU14, KU15  

C2, C3 
 

W7-W8 
CW1-CW4 

1, 2, 3 F1, F2 

 
EK05 

KU11, KU13, 
KU14,KU15 

C2, C4 
 

CW5-6 1, 2, 3 F1, F2 

EK06 
KK02, KK03, KK04, 
KK05, KK07, KK08 

C2, C3, C4 ĆW 5-6 1,2,3 F1, F2 

 

Inne przydatne 
informacje 


